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	CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

RA XXIV – PARK WAY
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MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DA

COMUNIDADE X IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES
Reuniões de 20.12.07; 21.02.08; 27.03.08; 17.04.08 e 15.05.08; 19.06.08; 21.08.08
	Competência: Administração Regional

	Item
	Realizada
	Em Execução
	Pendente

	Calçadas
(Responsável Grupo Temático: Gilma R. Ferreira – 8138-1741)
(Responsável na AR: Eng. Luís Felipe Lauria – 3386-4565 ramal 217)
	Quadras 04; 05; 06; 07; 12; 14 e 26.
Algumas correções na qd 14.
	
	Qds 27; 28 e 29;
Qd 12, conforme Carlos Pereira e Flávio Bittencourt, não concluída (fotos anexas): AR informa processo em andamento (cjs 02 e 04) com prorrogação da ação.
Qds 15 e 16 curva para L. do Cedro calçada com maior distância do meio-fio: AR aguarda autorização ambiental do IBRAM.

	Iluminação pública (Responsável Grupo Temático: Gilma R. Ferreira)
(Responsável na AR: Fernanda Moura – 3386-4565 ramal 215)
	Em 10.03.08, foram abertas as cartas da licitação CEB; 

Melhor iluminação na quadra 17 – balão em frente à reserva da Unb iluminado no centro (03 lâmpadas); colocação de lâmpadas de vapor de sódio na via que segue para os conjuntos 15 e 16. Retirada dos postes de luz dentro dos balões das qds 14 e 18.
	Empresa vencedora dará início à substituíção de 1.134 lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio e instalação de 200 novas luminárias no PW.

Empresa vencedora desistiu. 2ª colocada está dentro do prazo de adaptação.
	Conforme manifestação Salomão Pires, está pendente iluminação balão 09/11 e qd 13: AR enviou, em 17.07.08, ofício à CEB, solicitando realização do pleito. CEB informa que está retomando a licitação e programando a substituição das lâmpadas ainda em 2008.

	Águas pluviais
	Quadra 14 curva perto da passarela – retirados meio-fios e abertas valas de escoamento; drenagem curva qd 14.
	
	Meios-fios amontoados na grama: AR verificará.


	Roçagem das áreas públicas e áreas verdes frontais dos condomínios
Entulho em área pública
Lixeira em frente à ACPW
	Licitação governo anterior não pôde ser aproveitada. Processo licitatório demorou e iniciou na qd 26 e Córrego da Onça.
	Por meio do programa “Cidade Limpa”, o GDF realizou Mutirão de Limpeza na RA do PW, durante duas semanas, atingindo várias áreas sensíveis do ponto de vista de riscos de incêndio e nocivo a saúde. Foram retirados resíduos sólidos, entulhos de material de construção e limpeza com roçagem e retirada de lixos nos córregos.

	Qd 14: capim alto área precede cj 01; em frente à passarela; qds 18 a 24: AR informa que foi encaminhado ofício à Coordenadoria das Cidades para agendar nova ação. 
Restos de obra ao longo da área pública da qd 29 e em frente da igreja católica da qd 27, do lado da qd 26.

AR solicitada removê-la para local mais apropriado. A lixeira é quase impeditivo para se entrar na ACPW.

	Cortes na via de trânsito para tubulações de água e luz dos condomínios


	Asfaltadas as valas na via que segue da quadra 14 para a 17 passando pela quadra 15;  asfaltados os buracos da quadra 17 cj 01 a 05.

	
	


	Balões 
	Projeto corrigido; balões refeitos nas quadras 18; 19/20; e 21/22; balão concluído no conjunto 01 da quadra 14;

Colocada sinalização, inclusive fluorescente; colocados quebra-molas em vez de sonorizadores antes dos balões. 

Aterramento que cedeu no balão qd 18/19 foi consertado.
Entroncamento qds 26, 27, 28 e 29: projeto aprovado e obra autorizada.
	
	Qd 17 entroncamento com Vargem Bonita: AR aguarda deferimento CAD da SEPLAG.
Entroncamento da qd 16 com a via que vem da qd 18: AR aguarda autorização do IBRAM.  

Início obra balão qds 26-27-28-29.

	Asfalto
Acostamento

Terra no asfalto da via da qd 17 em frente ao cj 07 lt 02

Quebra-molas
	Qd 20 recapeamento de buracos. 
Licitada ligação qd 10 à qd 12.
Qd 26 nos limites do cj 02, lt 02. Moradores desejam saber o critério utilizado para a colocação destes quebra-molas, pois beneficiam apenas um lote.


	
	Qd 16 cj 07-09. Qds 18; 20; 21 e 24: AR aguarda autorização para licitar na Secretaria de Obras. 
Qd 17: AR aguarda deferimento do CAD da SEPLAG.

Acostamento dos cjs 01 e 02 da qd 14, aguardando deferimento do CAD da SEPLAG.

Solicitada ação da AR para verificar a situação do lote 02. Este lote não tem pavimentação e nada que impeça o deslizamento de terra para a via principal.



	Invasões

	Derrubadas de invasões na curva indo para qd 17 via qd 15.
	Ação civil pública para as invasões do PW já possui sentença definitiva e está em execução, a cargo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em conjunto com a Administração Regional e o IBRAM. Dois funcionários da Administração Regional (Sr. Tucunduva e Sra. Regina) estão cuidando do assunto. Normalmente a execução é um procedimento demorado.
	Áreas prioritárias: final da quadra 25 e Córrego do Mato Seco. 
Retirada dos entulhos e reposição vegetação, a quem cabe?
Tramitada em julgado: AR aguardando instrução da Procuradoria quanto à forma de cumprir as determinações legais.

	Bares e/ou quiosques de Vargem Bonita
Fiscalização de bebidas alcoólicas
	
	Abaixo-assinado entregue pela ACPW ao Conseg-PW em 15.05.08. O Conseg-PW entregou ao representante da AR (Luiz Hogem).


	Legislação sobre comércio  definido em lei para aquela área: voluntários de VB verificarão junto à Secretaria de Agricultura. Cabe à SUFIS fiscalizar.


	Comércio e moradias em VB construídos na ilegalidade

	
	Solicitada ação da AR e da PM.
	AR esclareceu que cabe à SUFIS qualquer ação de fiscalização e impedir a ilegalidade.

	Escola, posto médico e Emater
	
	
	Necessita maior atenção da AR para melhorar prestação de serviços: AR esclareceu que Emater é de competência da Secretaria de Agricultura; existe projeto para extensão do prédio do posto de saúde para melhorar o atendimento.

	Paradas de ônibus / invasão de área verde pelos ônibus
Fiscalização na empresa e dos motoristas de ônibus
	Em 02.04.08 foram colocados meio-fios na área em que os ônibus invadem para fazer manobra de conversão indevida.
	Proibição de parar os ônibus para embarque e desembarque na da via interna PW, próximo à passagen de pedestre e a passarela amarela. No horário de pico matinal está sendo respeitada.
	Eliminação do ponto ilegal junto à passarela.
Fiscalização habilitação motoristas: AR esclareceu que cabe ao Detran;

Fiscalização empresa para informar  motoristas que insistem em dirigir em alta velocidade, falando ao celular: AR esclareceu que cabe ao DF-Trans.

	Patrola na área verde entre a BR040 e via interna do PW na quadra 26
	Conseg-PW realizou reunião com 12ª CPMind e AR (05.05.08, 20h00). Ver registro da reunião.

AR passou a patrola na direção das entradas de barro (clandestinas) amontoando terra para impedir o acesso  por entradas indevidas.
	
	

	Comitê Local de Planejamento Local
	Reunião realizada com a AR e ACPW, em 26.06.08, às 19h30. ACPW ficou de apresentar proposta de eleição do CLPL.
	
	

	Placas de endereçamento
	Regras para as placas de endereçamento foram publicadas no Diário Oficial de 21.08.08. 
	AR está analisando as determinações para tomar as devidas providências.
	

	Postos policiais
	
	Obra embargada em VB. Local determinado sem prévia consulta ao Conseg-PW.
	Qd 29.


	Competência: Detran

	Item
	Realizada
	Em Execução
	Pendente

	Planejamento e orçamento destinado ao PW
Sinalização vertical / horizontal
Controle de velocidade

Engarrafamento quadra 14 perto passarela (interface com Detran) e quadra 26 (Responsável Grupo Temático: Vilmar Fonseca – 9202-8763)
Colocação de semáforo na faixa de pedestre da qd 14 (recuo da faixa para uns 25 metros antes da atual localização)
Faixa de pedestre em frente à escola ESPAÇO CRIATIVO
Estudo de fluxo e estatística de acidentes no PW
Controle de velocidade no Córrego da Onça
	Reunião com Detran, em 25.03.08, com a Sra. Dorvalina Prado, engº José Lima. Apresentado orçamento para 2008. 
Sinalização horizontal/vertical realizada (Of nº 008/08 Conseg-PW
Com reabertura da EPIA  e semáforo, o trânsito normalizou.  
Reunião com DER em 13.06.08, com engº Rui Vieira. Semáforo instalado (Of. nº 008/08 Conseg-PW
Reuniões com o Detran em 08.07 e 15.08.08. 

	Detran ficou de visitar o CO para verificar as necessidades.
	Quebra-molas na qd 13.
Faixa de pedestre na qd 05, em frente escola (Of. Nº 009/08 Conseg-PW.
Detran está fazendo planilha para o Conseg-PW.



	Competência: DER

	Item
	Realizada
	Em Execução
	Pendente

	DF079 (duplicação nas qds 03; 04 e parte da 05; paradas de ônibus; sinalização), DF025 
(sinalização) e viaduto cruzando BR040 
Sinalização vertical / horizontal

Semáforo na DF075 sentido Núcleo Bandeirante
	Conseg-PW solicitou reunião com o engenheiro Rui Vieira 3342-2131 (direto) e 3342-2130 rui.vieira@der.df.gov.br
Conseg-PW enviou Ofício nº 006/2008 à AR devidamente documentado com fotos que sustentam as demandas e sugestões de soluções definidas pela comunidade para serem implementadas a curto e médio prazo.
	
	Solicitado semáforo na entrada das quadras 03 a 05, na DF075 (Of. Nº 009/08 Conseg-PW). DER estudará a possibilidade de instalar redutor na DF075.



	Competência: Secretaria de Transportes

	Item
	Realizada
	Em Execução
	Pendente

	Brasília Integrada (projeto de transbordo)
Serviço de ônibus em toda DF079 – Núcleo Bandeirante, Guará e Rodoviária
Serviço de ônibus PW-NB; PW-Candangolândia e PW-Metrô


	Conseg-PW informou à Sra. Jeanine Felfilli o telefone do responsável -  engenheiro Reinaldo, diretor da Unidade de Gestão do Programa de Transporte Urbano, tel.: 3966-6111. 
Em 05.09.08, grupo de técnicos da Subsecretaria de Políticas de Transporte e do DFTrans percorreram o Park Way para estabelecer o itinerário das novas linhas.
	
	ACPW prosseguirá com o assunto. Mobilização antes que seja sacramentado no PDOT.


	Competência: 12º CPMind e 11ª DP

	Item
	Realizada
	Em Execução
	Pendente

	Engarrafamento quadra 14 perto passarela e quadra 29 (Responsável Grupo Temático: Vilmar Fonseca – 9202-8763)
Ultrapassagem pelo acostamento

Blitz
Policiamento
Roubos de cabo de energia e de telefone
(Responsável Grupo Temático: Thelio Braun)


	Reunião em 24.04.08, com a 12ª CPMind (ver registro da reunião). Resolvido com colocação de semáforo e restabelecimento do trânsito na EPIA.
Sr. Thélio Braun, voluntário buscou opções para coibir os roubos de cabo de energia. Opção 1 – Concretar a base do poste juntamente com o duto a uma altura de aprox. 1m, braçadeira de ferro feita de chapa com o mínimo de 5mm de espessura e 0,60cm de largura, aparafusada e “ponteada” no parafuso e porca com solda elétrica; Opção 2 – caixa pequena de ferro para colocar cadeado no interior. Esta caixa pequena tranca a caixa de passagem. Para abrir a caixa pequena, utiliza-se gazuas.

	Fiscalização será solicitada quando houver festas de grande porte.
BrasilTelecom instalou alarmes nas redes e disponibilizou telefones da central de monitoramento que funciona 24 horas. Em caso de suspeita ligar para: 3415-1700 ou 3415-1701.
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